

公表日 年 月 日
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-25号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 配水管布設替工事
- 4 場 所 多治見市 日ノ出町1丁目他 地内
- 5 契約業者名 株式会社ミヤジマ住設
- 6 住 所 岐阜県多治見市本町2丁目14番地
- 7 変更後の契約金額 13,271,500 円
(当初契約金額) (13,915,000 円)
- 8 工 期 令和4年11月9日 ～ 令和5年3月10日
(当 初 工 期) (令和4年11月9日 ～ 令和5年3月10日)
- 9 概 要 配水管布設替工事
HPPE φ 75管布設工 L=211.3m(仕3)
給水装置切替工 N= 23箇所
消火栓設置工 N= 1箇所
土工 N= 1式

- 10 変更内容及び変更理由
・起工測量の結果、HPPE φ 75mm L=3m減工、給水装置切替工を1箇所減工するもの。
上記理由により減額変更するもの