

1	事業番号	道改第6-28号		
2	種別	とび・土工・コンクリート		
3	事業名	道路改良工事		
4	場所	多治見市月市之倉町8丁目他		
5	契約業者名	サンヨー建設株式会社		
6	住所	多治見市池田町6丁目1番地の6		
7	変更後の契約金額	5,287,700 円		
	(当初契約金額)	(5,390,000 円)		
8	工期	令和4年11月22日	～	令和5年3月17日
	(当初工期)	(令和4年11月22日	～	令和5年1月27日)
9	概要	側溝工 L=73m 舗装工 A=250m2 構造物撤去工 N=一式 仮設工 N=一式 マンホール調整工 N=4箇所		

1. 起工測量により、排水構造物工・舗装工の数量を変更するもの。
2. 雨水マンホールの高さ調整が必要になったため、マンホール蓋調整工を追加するもの。