

公表日 年 月 日
担当課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 道改第6-29号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事 業 名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市平和町1,4丁目地内
- 5 契 約 業 者 名 岐阜舗道株式会社
- 6 住 所 多治見市太平町6丁目106
- 7 変更後の契約金額 9,775,700 円
(当初契約金額) (9,900,000 円)
- 8 工 期 令和4年12月6日 ～ 令和5年3月7日
(当 初 工 期) (令和4年12月6日 ～ 令和5年3月7日)
- 9 概 要 表層工 A=1450m2
区画線工 N=1式
構造物撤去工 N=1式
除草工 A=149m2
防草シート設置工 A=149m2
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

1. 起工測量の結果、設計数量と差異が生じたため、数量を変更するもの。