

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 住施 第1号
- 2 種 別 解体
- 3 事業名 南姫団地解体工事
- 4 場 所 多治見市姫町2丁目21番地の1 地内
- 5 契約業者名 伊佐治建設株式会社
- 6 住 所 岐阜県多治見市旭ヶ丘10-2-216
- 7 変更後の契約金額 19,776,900 円
(当初契約金額) (19,800,000 円)
- 8 工 期 令和4年4月19日 ～ 令和4年8月31日
(当 初 工 期) (令和4年4月19日 ～ 令和4年8月31日)
- 9 概 要 南姫団地において、次のとおり工事するもの。
① 建物等解体撤去 一式
② 砂利敷き及び侵入防止柵設置 一式
建物概要は、次のとおり。
① 12棟(125-128号室)
・ 規模 長屋4戸
・ 構造 簡易耐火構造平家建(CB造)
・ 建設年度 昭和42年度
・ 延べ面積 144.1m²(増築建物を除く面積)
② 13棟(129-132号室)
・ 規模 長屋4戸
・ 構造 簡易耐火構造平家建(CB造)
・ 建設年度 昭和42年度
・ 延べ面積 144.1m²(増築建物を除く面積)

10 変更内容及び変更理由

【変更内容】

当初設計で撤去を予定していたPC杭(φ200、L=3m)2本の撤去取止め。

【変更理由】

12棟及び13棟について、既存建築物の解体後にPC杭の有無を調査したところ、φ200、L=3mのPC杭(各1箇所)が施工されていないことが判明したため。