

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 多教小改第9号

2 種 別 建築一式

3 事 業 名 小学校 網戸設置工事

4 場 所 多治見市平野町2丁目80番地 他7校

5 契 約 業 者 名 櫻井建設株式会社

6 住 所 多治見市笠原町2455番地の97

7 変更後の契約金額 9,615,100 円
(当初契約金額) (10,120,000 円)

8 工 期 令和4年5月11日 ～ 令和4年9月30日
(当 初 工 期) (令和4年5月11日 ～ 令和4年9月30日)

9 概 要 【工事概要】
・網戸設置工事 … 1.0式
【対象校】
・養正小学校、精華小学校、共栄小学校、昭和小学校、池田
小学校、滝呂小学校、南姫小学校、北栄小学校

10 変更内容及び変更理由

各学校の現場調査(再寸)の結果、設計図書との寸法等の相違または、設置場所の変更
等学校要望により変更するもの。