

公表日 年 月 日
担当課 教育総務課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 多教空工 第4号
- 2 種 別 管
- 3 事 業 名 脇之島小学校(特別管理室)空調設備工事
- 4 場 所 多治見市脇之島町7丁目39番地の2 地内
- 5 契 約 業 者 名 株式会社 大和設備
- 6 住 所 多治見市大畑町4丁目86番地
- 7 変更後の契約金額 33,865,700 円
(当初契約金額) (31,680,000 円)
- 8 工 期 令和4年2月15日 ～ 令和4年9月30日
(当 初 工 期) (令和4年2月15日 ～ 令和4年3月31日)
- 9 概 要 【工事概要】
・空調機器設備工事 … 1式
・空調配管設備工事 … 1式
・空調配線設備工事 … 1式
・附帯工事 … 1式
・ガス設備工事 … 1式
・幹線設備工事 … 1式
・動力設備工事 … 1式

10 変更内容及び変更理由

現場調査を行ったところ、校内にてガス漏れしていることが分かった。今回工事では、既設ガス配管に接続し、空調機へのガス供給を行う計画であったが、ガス漏れ及びガス供給設備のメンテナンスの容易性確保のために今回工事のガス供給を既設ガスバルクからの供給に変更し、施工するもの。

※北舎室外機系統については、新設ガス配管にて対応。南舎室外機系統については、現状ガス漏れていないガス配管(一般系統)を使用し、既設配管に接続するもの。