

公表日 令和 年 月
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 公下管 第 8-3 号
2 種 別 土木一式
3 事 業 名 管渠耐震化に伴う管更生(その2)工事
4 場 所 多治見市 大畑町4丁目他 地内
5 契 約 業 者 名 サンヨー建設(株)
6 住 所 多治見市池田町6-1-6

7 変 更 後 の 契 約 金 額 62,657,100 円

(第1回変更契約金額) (62,766,000 円)

8 工 期 令和4年3月22日 ～ 令和4年8月31日
(第 1 回 変 更 工 期) (令和4年3月22日 ～ 令和4年8月31日)

9 概 要
管きょ更生工事 (補助事業)(起債単独事業)
反転・形成工法 $\phi 250$ L=201.4m
 $\phi 300$ L=305.7m L=118.5m

10 変更内容及び変更理由

・現地詳細調査の結果、止水工をN=8箇所からN=6箇所に減工するもの。

上記の理由により減額変更するもの。