

公表日 年 月 日
担当課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 道改第6-4号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事 業 名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市北丘町8丁目
- 5 契 約 業 者 名 日章産業株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1
- 7 変更後の契約金額 8,844,000 円
(当初契約金額) (8,536,000 円)
- 8 工 期 令和4年5月18日 ～ 令和4年8月26日
(当 初 工 期) (令和4年5月18日 ～ 令和4年8月26日)
- 9 概 要 舗装工 A=1270m²
マンホール蓋取替 N=4箇所
区画線工 N=一式
構造物撤去工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

1. 起工測量により、舗装工・区画線工・構造物撤去工の数量を変更するもの。