

公表日 令和 年 月
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 公下管 第 7-1 号

2 種 別 土木一式

3 事 業 名 スtockマネジメント計画に伴う管渠埋設工事

4 場 所 多治見市 笠原町 地内

5 契 約 業 者 名 松本建設(株)

6 住 所 多治見市笠原町1919-6

7 変更後の契約金額 20,768,000 円
(当 初 契 約 金 額) (19,360,000 円)

8 工 期 令和4年5月24日 ～ 令和4年10月31日

9 概 要
Stockマネジメント計画に伴う管渠埋設工事
取付管工 $\phi 150$ N=52箇所
 $\phi 125$ N=33箇所
視覚調査工 L=895.8m

10 変更内容及び変更理由

- ・本工事近隣において、状態の悪いマンホール蓋の取替をN=1基追加するもの。
- ・道路管理者と協議の結果、舗装本復旧をA=162m²追加するもの。

上記の理由により増額変更するもの。