

公表日 令和 年 月
担当課 工事課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 公下管 第 4-1 号

2 種 別 土木一式

3 事 業 名 マンホール蓋更新工事

4 場 所 多治見市 内一円 地内

5 契 約 業 者 名 有限会社 柴田組

6 住 所 多治見市旭ヶ丘8丁目29番22

7 変更後の契約金額 13,778,600 円
(当 初 契 約 金 額) (12,980,000 円)

8 工 期 令和4年6月15日 ～ 令和4年11月30日

9 概 要

マンホール蓋更新

マンホール蓋更新工 デザイン蓋 t-14 N=61箇所
耐スリップ蓋 t-14 N=3箇所
耐スリップ蓋 t-25 N=1箇所

10 変更内容及び変更理由

舗装工事に併せてマンホール蓋取替をN=3基追加するもの。