

公表日 年 月 日
担当課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 施下改第2号
- 2 種 別 電気通信
- 3 事業名 笠原下水処理場調節計更新工事
- 4 場 所 多治見市笠原町4614番地の1地内
- 5 契約業者名 メタウォーター(株)営業本部 中日本営業部
- 6 住 所 名古屋市西区名駅2丁目27-8
- 7 変更後の契約金額 2,420,000 円
(当初契約金額) (2,090,000 円)
- 8 工 期 令和4年6月21日 ～ 令和5年2月28日
(当初工期) (令和4年6月21日 ～ 令和5年2月28日)
- 9 概 要 更新機器…流入流量調節計
プログラマブル指示調節計 1台

プログラム読出し・書き込み 1式
調節計仮設工事 1式
撤去・据付・配線工事 1式
試験調整 1式
その他付帯工事 1式

10 変更内容及び変更理由

本工事の更新対象機器が更新予定日前に壊れ使用できなくなったため、工事請負業者保有の保守品を仮設として使用し、増額変更を行う。