

8次総 NEWS

R5.3.17 Release
Vol.3

第8次総合計画策定討議課題集を作成しました

第8次総合計画を策定するにあたり、第7次総合計画の成果を整理した上で、第8次総合計画に引き継ぐべき課題を洗い出すとともに、将来を見据えて取り組むべき課題を提示するものです。

今後、市民、議会及び職員がこの討議課題集をもとに討論し、計画の策定を進めます。

※ 冊子は公式ホームページで公開中です



今後のスケジュール

令和4年度							令和5年度														
10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
全体の進行						市長選挙(マニフェストの反映)															
		討議課題集の作成 ・7次総成果の確認 ・8次総へ引き継ぐべき課題の抽出 ・新たに取り組むべき課題の確認				基本構想の作成		素案	原案			R6 予算編成 開始									
						基本計画の作成		素案	原案												
市民参加		審議会																基本構想 基本計画の 審議			
		市民委員会																基本構想、基本計画の議論			
		事業評価委員会																討議 課題集 の議論			
		市民ヒアリング パブリック・ コメント		多様な市民・団体からの 意見聴取、 WEB アンケート 等				PC 討議 課題集				PC 基本 構想		PC 基本 計画	PC 最終案						
市議会参加		7次総 検証																特別委員会			
		討議 課題集 の議論																議員 1人 1提案			
職員参加		策定本部会議 企画会議		随時実施																	
		ワーキング グループ		随時実施																	
		職員提案等		職員施策 提案会議				職員 提案													
多治見市議会へ基本構想、基本計画の提案																					
		冊子印刷 実行計画取りまとめ																			