

**【多治見市】**  
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

市内小中学校21校のうち、校内ネットワークの入口側の帯域については約90％が推奨帯域を満たしている。しかし、簡易帯域測定の結果は全ての学校において推奨帯域を満たしていない。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年3月末までにネットワークアセスメント（対象校は小中各2校）及び全小中学校の机上調査を実施し、課題のある学校についての課題特定を完了させる。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年4月以降改善策の検討し、遅くとも令和10年度末までには改善を図る。