

第 8 次多治見市総合計画基本計画の変更（追加）について

養正幼稚園、昭和幼稚園、双葉保育園を統合し、令和 15 年度までに開園します。この事業を第 8 次多治見市総合計画の基本計画事業に追加するため、総合計画基本計画の変更を令和 8 年 9 月議会に提案します。

1 基本計画事業の変更

【変更前】

政策の柱 1：子育て世代が選び、住み続けたいくなるまちづくり		
施策 7：保育・教育施設等の整備		
1	小泉保育園、北野保育園を統合し、統合園の整備を進めます	保育幼稚園課
2	笠原小学校附属幼稚園、笠原保育園を統合し、幼保連携型認定こども園を整備します	保育幼稚園課
3	笠原校区における幼保小中一貫教育を更に推進するため、小中一貫教育校（義務教育学校）を整備します	教育総務課
4	ICT を活用した教育環境を整備・更新します	教育総務課
5	精華小学校を建替えます	教育総務課

【変更後】

政策の柱 1：子育て世代が選び、住み続けたいくなるまちづくり		
施策 7：保育・教育施設等の整備		
1	小泉保育園、北野保育園を統合し、統合園の整備を進めます	保育幼稚園課
2	笠原小学校附属幼稚園、笠原保育園を統合し、幼保連携型認定こども園を整備します	保育幼稚園課
<u>3</u>	<u>養正幼稚園、昭和幼稚園、双葉保育園を統合し、統合園の整備を進めます</u>	保育幼稚園課
<u>4</u>	<u>笠原校区における幼保小中一貫教育を更に推進するため、小中一貫教育校（義務教育学校）を整備します</u>	教育総務課
<u>5</u>	<u>ICT を活用した教育環境を整備・更新します</u>	教育総務課
<u>6</u>	<u>精華小学校を建替えます</u>	教育総務課

2 経緯

(1) 方針の検討

令和元年度から開始された幼児教育・保育の無償化や保護者の就労意識の変化等により、保育園のニーズが高まる一方で、公立幼稚園の園児数が急激に減少したことを受け、養正幼稚園と昭和幼稚園と双葉保育園の統合の検討を行ってきました。

現在、養正幼稚園、昭和幼稚園はそれぞれ 1 学年の園児数が 10 人を切っている状況であり、子どもが一定規模の人数のもとで社会性を育むことのできる環境を早急に整える必要があるため、まずは子どものことを第一に考え、令和 10 年度に養正幼稚園と昭和幼稚園を統合し、昭和幼稚園に集約します。

その後、統合後の昭和幼稚園と双葉保育園を統合し、現在の養正幼稚園用地に新たに幼保連携型認定こども園を整備します。

	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
養正幼稚園		→	→					→
昭和幼稚園		→	→					→
双葉保育園		→	→					→

(2) 説明会実施状況

令和7年4月に統合についての方針案をまとめ、保護者説明会、地域説明会を実施。

5月21日 養正幼稚園保護者説明会

5月22日 双葉保育園保護者説明会

5月26日 昭和幼稚園保護者説明会

5月30日 養正幼稚園保護者意見交換会

6月30日・7月1日 第1回地域説明会 3園統合の方針案について説明

9月11日 第2回地域説明会 候補地を現在の各園の3か所で検討することを説明

11月20日 第3回地域説明会 各候補地の評価項目案について説明

令和8年

1月27日 第4回地域説明会 各候補地の採点結果案について説明

3月25日 第5回地域説明会 こども園候補地決定について説明

3 総合計画の変更内容について（8次総合計画 令和6年～9年前期、10～13年後期）

＜実行計画イメージ＞

全体計画	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
養正幼稚園、昭和幼稚園、双葉保育園を統合し、認定こども園を整備	①幼保あり方検討委員会で園の基本コンセプトを定めます ②基本計画策定に着手します	①開園時期を決定します ②基本設計に着手します ③養正幼稚園と昭和幼稚園の統合準備を進めます	①実施設計に着手します ②養正幼稚園と昭和幼稚園を統合し、昭和幼稚園で保育します	①実施設計を完成します ②実施設計に基づき工事発注準備を進めます
	令和12年度	令和13年度	令和14年度	令和15年度
	①統合園の建設工事に着手します	①建設工事を実施します	①建設工事を完了し、移転準備を進めます	完了

4 今後のスケジュール

令和8年度 9月議会総合計画変更

設計業務プロポーザル選定、基本計画着手

令和9年度 基本設計着手

令和10年度 基本設計完成、実施設計着手

令和11年度 実施設計完成、工事設計

令和12年度 建築工事着手

令和15年度 開園予定（基本計画策定の中で前倒しが可能であれば令和14年度に開園）

（参考）

(1) 出生数の推移

H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
741	738	683	681	618	639	621	538	473	462	442

(2) 園児数推移

全園児数

	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
市内保育園 (公私立)	1,725	1,692	1,757	1,733	1,743	1,701	1,704	1,707	1,766
市内幼稚園 (公私立)	1,082	1,013	935	864	822	768	666	615	551

(3) 統合後の規模

	利用定員	R8.4 園児数	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳
双葉保育園	150	116	24		25	30	37
養正・昭和幼稚園	90・90	48	-	-	21	16	11
統合こども園	160		30		30	50	50