

平成 30 年度における第 3 次多治見市情報化計画の進捗状況について（報告）

平成 29 年 3 月に策定した第 3 次多治見市情報化計画の計画期間は、平成 29 年度から平成 31 年度までの 3 年度間となっています。

平成 30 年度（計画年次 2 年目）における進捗状況は、概ね次のとおりです。

第 1 款 にぎわいと活力を創出する情報化に関する進捗状況

- （1）JR 多治見駅周辺の Wi-Fi 環境整備が完了、供用開始
- （2）SNS の活用促進：インスタグラムの活用を開始
より積極的に外部に向けて行政に関する情報や観光情報等を発信することができました。
- （3）広報アプリ「マチイロ」以外のアプリ導入の検討
費用対効果が明確となり、他市町村による導入状況を把握してから改めて検討することとしました。

第 2 款 安全・安心に寄与する情報化に関する進捗状況

- （1）避難所を開設する福祉班に移動系防災行政無線を 5 台常備
短期での避難所における環境整備として、携帯電話以外の連絡手段を確保しました。
- （2）ICT-BCP の策定（3 月下旬予定）
災害時における ICT 環境の対策方針について定めます。

第 3 款 情報化による行政運営の効率化に関する進捗状況

- （1）再構築・統合した新基幹系システムの運用における対応
諸課題の解決を進めるとともに、来年度 5 月に予定されている元号改正に向けた準備などを進めています。
- （2）情報セキュリティ内部監査の実施
- （3）音声自動認識システムの導入
事務の効率化を目的に検討し、システムの導入を進めているところです。

【成果集計表】

	A	B	C	－（ハイフン）	X	Y	Z	施策数
第 1 款	3	6	1	0	0	1	0	11
第 2 款	0	6	1	0	0	0	0	7
第 3 款	1	3	3	1	0	2	0	10
計	4	15	5	1	0	3	0	28

【別添資料】

資料 1-2 各実施施策の進捗状況を一覧にまとめたもの

資料 1-3 各実施施策の取組み内容・状況を整理したもの

表 1：資料 1-2,3 における実施施策中の記号の意味について

記号	意 味
⇒	既に実施している取組みについて、維持向上を図る。
↗	既に実施している取組みについて、新たな展開を進める。
☆	第3次多治見市情報化計画での新たな取組み。

表 2：資料 1-2,3 における進捗状況の英字の意味について

施策が継続中の場合		施策が完了、廃止又は中止となった場合	
A	目標以上に実施できている	X	目標以上を達成
B	目標どおり実施できている	Y	目標どおりを達成
C	目標に向けて実施中（現状よりも進展）	Z	情勢の変化等により、廃止又は中止
—	現状と変わらず		

※「—（ハイフン）」は次年度以降に着手予定のものも含む。