

環境基本計画の策定概要とスケジュールについて

1 策定の流れ

多治見市環境基本計画 3 者協議会における協議・・・素案作成
 多治見市環境審議会における意見聴取・・・計画（案）確定
 政策会議（市の政策決定の場）及びパブリック・コメント

2 策定作業の内容

(1) 第 3 次環境基本計画の総括

- ア 現計画の進捗状況
- イ 現状分析と課題抽出
- ウ 意識調査（市民・事業所・中学生）による課題抽出

(2) 第 4 次環境基本計画の策定

- ア テーマ及び施策体系の見直し
- イ 取組内容の検討
- ウ 具体的事業の精査

(3) 「環境基本計画」と「地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」の合冊（継続）

3 令和 6 年度環審議会スケジュール

第 1 回（9 月 10 日）：第 4 次計画の骨子（案）について

第 2 回（11 月 28 日）：第 4 次計画（案）について（諮問、審議）

答 申（1 月下旬）：第 4 次計画（案）について答申 ※会長ほか数名

年 月		令和 6 年									令和 7 年		
		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
会 議 等	環境審議会						○ 進捗報告			○ 諮問・審議		○ 答申	
	3 者協議会		○ 第 3 次の総括	○ 課題の抽出			○ 体系図・骨子 について	○ 素案について					
	廃棄物減量等 推進審議会							○ 進捗報告				○ 完成報告	
庁内合意形成					各課調整		政策会議			政策会議			
全 体		意識調査実施・まとめ			骨子作成	素案作成				パブコメ			