

第7次多治見市総合計画策定スケジュール(案)

▼現在

	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
基本構想	●—————→																													
基本計画	●—————→																													
実行計画	●—————→																													
予算編成	●—————→																													
議会	●—————→																													
パブリックコメント	●—————→																													
市民委員会	●—————→																													
審議会	●—————→																													
地区懇	●—————→																													
市民提言会議	●—————→																													
未来提言会議	●—————→																													
市民討議会	●—————→																													
WG等庁内	●—————→																													
その他	●—————→																													

項目	内容	期間
基本構想	財政推計(歳出)各課調査	5月上旬
基本構想	財政推計(歳入)	5月上旬
基本構想	不足額確認	5月中旬
基本構想	総合計画ヒアリング	7月上旬
基本構想	財源調整・判断指数算出	7月中旬
基本構想	H28当初予算編成スタート	9月中旬
議会	7月15日～8月10日 特別委員会(基本構想)	7月中旬～8月中旬
議会	8月10日～9月10日 特別委員会(基本計画)	8月中旬～9月中旬
議会	※正副議長内示	11月中旬
議会	※12月議会に提案審議	12月上旬
パブリックコメント	7月10日～8月10日まで ※基本構想案	7月中旬～8月中旬
パブリックコメント	9月28日～10月28日まで ※基本計画案	9月下旬～10月下旬
市民委員会	第1回(3/10) 委嘱	3月上旬
市民委員会	第2回(3/26) 討議課題	3月中旬
市民委員会	第3回(4/7) 討議課題	4月上旬
市民委員会	第4回 基本構想	4月中旬
市民委員会	第5回 基本構想 基本計画	5月中旬
市民委員会	第6回 基本計画	6月上旬
市民委員会	第7回 基本計画	6月中旬
市民委員会	第8回 7月末実施全体	7月下旬
市民委員会	第9回 最終	9月中旬
審議会	第1回 委嘱	9月中旬
審議会	第2回 審議	9月下旬
審議会	第3回 まとめ	10月上旬
審議会	答申	10月中旬
審議会	(お盆前に委員選定と日程調整)	10月中旬
地区懇	5月11日～6月30日まで計13回	5月中旬～6月下旬
市民提言会議	開催準備	3月上旬
未来提言会議	開催準備	3/21
市民討議会	開催準備	6/20,21
WG等庁内	第4回 討議課題	3月中旬
WG等庁内	第5回 基本構想	4月中旬
WG等庁内	第2回(4/6-10) WGチーフ・サブチーフ会議	4月上旬
WG等庁内	第6回 基本構想 基本計画	5月中旬
WG等庁内	第7回 基本構想 基本計画 (基本構想)	6月上旬
WG等庁内	第8回 基本計画	6月中旬
WG等庁内	6月中旬～7月当初 基本計画各部ヒアリング	6月中旬～7月上旬
WG等庁内	第9回 計画優先度	9月中旬
その他	「一課一提案」各課照会	3月中旬