

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-7号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 舗装復旧工事
- 4 場 所 多治見市東町地内
- 5 契約業者名 岐阜舗道株式会社
- 6 住 所 多治見市太平町6丁目106
- 7 変更後の契約金額 6,459,200 円  
(当初契約金額) ( 5,445,000 円 )
- 8 工 期 令和2年12月22日 ~ 令和3年3月12日  
(当 初 工 期) ( 令和2年12月22日 ~ 令和3年3月12日 )
- 9 概 要 表層工 再生密粒As20Top A=699㎡  
表層工 再生密粒As13Top A=329㎡  
路盤工 不陸整生 t=30mm A=1,028㎡  
区画線工 白 実線 W=15cm L=215m  
区画線工 白 破線 W=15cm L=83m

### 10 変更内容及び変更理由

今回の施工区域の近くにおいて、舗装の状態が著しく悪い箇所が見つかった。道路管理者と、現地にて協議した結果、増工するもの。