

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-26号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市笠原町向島
- 5 契約業者名 日章産業株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1-6-1
- 7 変更後の契約金額 3,358,300 円
(当初契約金額) (3,410,000 円)
- 8 工 期 令和2年12月21日 ~ 令和3年2月26日
(当初工期) (令和2年12月21日 ~ 令和3年2月26日)
- 9 概 要 歩道舗装工 A=380m²
付帯工 N=一式
構造物撤去工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

1. 起工測量により、舗装工・構造物撤去工の数量を変更するもの。