

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 交安改第4号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 交通安全施設整備工事
- 4 場 所 多治見市東山2丁目他
- 5 契約業者名 株式会社 保安企画
- 6 住 所 岐阜県羽島市舟橋町本町5丁目32番地
- 7 変更後の契約金額 5,540,700 円  
(当初契約金額) ( 4,301,000 円 )
- 8 工 期 令和3年12月18日 ~ 令和3年3月19日  
(当初工期) ( 令和3年12月18日 ~ 令和3年3月19日 )
- 9 概 要 区画線工 L=5860m  
道路反射鏡設置 N=8基  
道路鋸設置 N=2箇所  
仮設工 N=一式

### 10 変更内容及び変更理由

- 消えかかっている区画線の復旧を追加するもの。
- 錆等で腐食しているガードレール・道路鋸の取替を追加するもの。