

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 公下管 第 4-14 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事 業 名 マンホール蓋更新工事
- 4 場 所 多治見市 御幸町2丁目他 地内
- 5 契 約 業 者 名 日章産業(株)
- 6 住 所 多治見市栄町1-6-1
- 7 変更後の契約金額 2,854,500 円
(当初契約金額) (2,805,000 円)
- 8 工 期 令和4年12月14日 ~ 令和5年2月17日

9 概 要

マンホール蓋更新
マンホール蓋更新工 デザイン蓋 t-14 N=10箇所
汚水柵高さ調整工 N=14箇所

10 変更内容及び変更理由

- ・工事課発注の舗装工事に併せて、汚水柵高さ調整工をN=6箇所追加するもの。
- 上記の理由により増額変更するもの。