

公表日 令和 年 月  
担当課 工事課

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 公下管 第 4-14 号  
2 種 別 土木一式  
3 事 業 名 マンホール蓋更新工事  
4 場 所 多治見市 滝呂町14丁目 地内  
5 契 約 業 者 名 日章産業(株)  
6 住 所 多治見市栄町1-6-1  
7 変更後の契約金額 3,844,500 円  
( 当 初 契 約 金 額 ) ( 3,630,000 円 )  
8 工 期 令和5年12月11日 ～ 令和6年2月29日

9 概 要  
マンホール蓋更新工事  
デザイン蓋 T-14 N=13箇所  
次世代型蓋 T-14 N=1箇所

10 変更内容及び変更理由  
・状態の悪い調整リングをマンホール蓋更新工に併せて交換するもの。(増)  
上記の理由により増額変更するもの。