

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-30号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市西山町4丁目
- 5 契約業者名 有限会社名岐建設
- 6 住 所 多治見市幸町1丁目94番地
- 7 変更後の契約金額 3,261,500 円  
(当初契約金額) ( 3,157,000 円 )
- 8 工 期 令和4年1月20日 ~ 令和4年3月11日  
(当初工期) ( 令和4年1月20日 ~ 令和4年3月11日 )
- 9 概 要 側溝工 L=59m  
地下排水工 L=59m  
構造物撤去工 N=一式  
仮設工 N=一式

### 10 変更内容及び変更理由

1. 起工測量により、側溝工・地下排水工の数量を変更するもの。