

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第2-5号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 池田校区地区自歩道整備工事
- 4 場 所 多治見市太平町3丁目地内
- 5 契約業者名 丸栄工業株式会社
- 6 住 所 岐阜県多治見市池田町1丁目48番地
- 7 変更後の契約金額 3,963,300 円
(当初契約金額) (3,795,000 円)
- 8 工 期 令和4年2月1日 ～ 令和4年3月25日
(当初工期) (令和4年2月1日 ～ 令和4年3月25日)
- 9 概 要 道路土工 N=一式
側溝工 L=26.7m
集水樹工 N=2箇所
舗装工 N=一式
構造物撤去工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

(1) 既設側溝の深さを精査した結果、側溝深さをH500からH600へ変更するもの。

以上の理由により増額変更する。