

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 交安改第11号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事 業 名 交通安全施設整備工事
- 4 場 所 多治見市内一円
- 5 契 約 業 者 名 (株)保安企画
- 6 住 所 岐阜県羽島市舟橋町本町5丁目32番地
- 7 変更後の契約金額 7,533,900 円
(当初契約金額) (6,710,000 円)
- 8 工 期 令和6年1月23日 ～ 令和6年3月25日
(当 初 工 期) (令和6年1月23日 ～ 令和6年3月19日)
- 9 概 要 区画線工 N=一式
道路付属物工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

地元からの要望があり緊急性をようするため、注意喚起看板設置工をN=2基、防護柵工をL=25.0m増工するもの