

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管 第 7-4 号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 スtockマネジメント計画に伴う路面復旧工事
- 4 場 所 多治見市 笠原町 地内
- 5 契約業者名 日章産業(株)
- 6 住 所 多治見市栄町1-6-1
- 7 変更後の契約金額 9,952,800 円
(当初契約金額) (10,197,000 円)
- 8 工 期 令和5年1月25日 ~ 令和5年3月27日
- 9 概 要
(補助事業)
舗装工 A=1438㎡

10 変更内容及び変更理由

・事前測量の結果、舗装工を変更するもの。(減)

上記の理由により減額変更するもの。