

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-29号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市 生田町他 地内
- 5 契約業者名 岐阜舗道株式会社
- 6 住 所 多治見市太平町6丁目106
- 7 変更後の契約金額 7,430,500 円
(当初契約金額) (7,370,000 円)
- 8 工 期 令和6年1月23日 ~ 令和6年3月15日
(当初工期) (令和6年1月23日 ~ 令和6年3月15日)
- 9 概 要 舗装工 A=1020m²
区画線工 N=1式
仮設工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

- 事前測量の結果、舗装面積を変更するもの(A=10m²増)

以上の理由により、増額変更する。