

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 工水改第3-28号

2 種 別 ほ装

3 事 業 名 舗装復旧工事

4 場 所 多治見市 滝呂12,14丁目 地内

5 契 約 業 者 名 目章産業 株式会社

6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1

7 変更後の契約金額 20,201,500 円

(当初契約金額) (20,240,000 円)

8 工 期 令和6年1月24日 ~ 令和6年3月29日

(当初工期) (令和6年1月24日 ~ 令和6年3月29日)

9 概	要	アスファルト舗装工 A=3,350m ² 不陸整正 t=3cm A=3,350m ² 区画線工 N=1式
-----	---	--

10 変更内容及び変更理由

起工測量及び現場立会の結果、当初設計との差異について減額変更するもの。