

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号 工水改第3-30号

2 種 別 ほ装

3 事業名 舗装復旧工事

4 場 所 多治見市 笠原町 地内

5 契約業者名 日章産業株式会社

6 住 所 多治見市栄町1丁目16番地の1

7 変更後の契約金額 2,791,800 円  
(当初契約金額) ( 2,904,000 円 )

8 工 期 令和5年2月20日 ~ 令和5年3月31日  
(当 初 工 期) ( 令和5年2月20日 ~ 令和5年3月31日 )

9 概 要 舗装版撤去工 t=5cm A=462m<sup>2</sup>  
不陸整正 t=3cm RC-40 A=462m<sup>2</sup>  
表層工 t=5cm 再生密粒As A=462m<sup>2</sup>

### 10 変更内容及び変更理由

起工測量の結果

舗装版撤去工 A=483m<sup>2</sup> → 462m<sup>2</sup>

不陸整正 A=483m<sup>2</sup> → 462m<sup>2</sup>

表層工 A=483m<sup>2</sup> → 462m<sup>2</sup>