

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事 業 番 号 公下管 第 4-18 号
2 種 別 土木一式
3 事 業 名 マンホール蓋更新工事
4 場 所 多治見市 滝呂町12丁目他 地内
5 契 約 業 者 名 日章産業(株)
6 住 所 多治見市栄町1-6-1
7 変更後の契約金額 3,573,900 円
(当初契約金額) (3,377,000 円)
8 工 期 令和6年2月5日 ~ 令和6年3月29日

9 概 要
マンホール蓋更新工事
デザイン蓋 T-14 N=13箇所
マンホール高さ調整工 N=1箇所

10 変更内容及び変更理由

- ・状態の悪い調整リングをマンホール蓋更新工に併せて交換するもの。(増)
- ・工事課第1G発注の舗装工事に併せて、マンホール蓋の高さ調整を行うもの。(増)

上記の理由により増額変更するもの。