

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 工水改第3-1号
- 2 種 別 水道施設
- 3 事業名 舗装復旧工事
- 4 場 所 多治見市宝町6丁目地内
- 5 契約業者名 日章産業(株)
- 6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1
- 7 変更後の契約金額 3,912,700 円
(当初契約金額) (4,246,000 円)
- 8 工 期 令和5年4月17日 ~ 令和5年7月31日
(当初工期) (令和5年4月17日 ~ 令和5年7月31日)
- 9 概 要 舗装工 切削オーバーレイ工 A=451m²
表層工 A=64m²
区画線工 N=1式

- 10 変更内容及び変更理由
起工測量結果に基づき、舗装面積を変更するもの。