

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教空工 第11号
- 2 種 別 管
- 3 事業名 養正小学校(特別管理室)空調設備工事
- 4 場 所 多治見市平野町2丁目80番地
- 5 契約業者名 東濃設備工業株式会社
- 6 住 所 多治見市錦町4丁目57番地
- 7 変更後の契約金額 23,783,100 円
(当初契約金額) (23,100,000 円)
- 8 工 期 令和3年2月10日 ～ 令和3年8月26日
(当初工期) (令和3年2月10日 ～ 令和3年3月31日)
- 9 概 要 【工事概要】
・空調機器設備工事 … 1式
・空調配管設備工事 … 1式
・空調配線設備工事 … 1式
・附帯工事 … 1式
・ガス設備工事 … 1式
・電気幹線設備工事 … 1式
・電気動力設備工事 … 1式

10 変更内容及び変更理由

機器試運転を行ったところ、集中リモコンから各室外機及び各室内機への配線距離が長く、集中リモコンが正常に動作しないことが分かったため、遠隔監視アダプター及び拡張アダプタを追加して施工するもの。また、上記機器等設置のための配管及び配線を追加して施工するもの。