

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教空工 第15号
- 2 種 別 管
- 3 事業名 北陵中学校(特別管理室)空調設備工事
- 4 場 所 多治見市旭ヶ丘10丁目6番地
- 5 契約業者名 株式会社池田産業 本店
- 6 住 所 多治見市赤坂町六丁目2番地の98
- 7 変更後の契約金額 24,864,400 円
(当初契約金額) (24,420,000 円)
- 8 工 期 令和3年3月2日 ～ 令和3年8月26日
(当初工期) (令和3年3月2日 ～ 令和3年3月31日)
- 9 概 要 【工事概要】
・空調機器設備工事 … 1式
・空調配管設備工事 … 1式
・空調配線設備工事 … 1式
・附带工事 … 1式
・ガス設備工事 … 1式
・電気幹線設備工事 … 1式
・電気動力設備工事 … 1式

10 変更内容及び変更理由

現場打合せ及び学校との協議を行ったところ、南舎1階保健室の空調室外機に既設防護フェンスが使用できないため、新設にて防護フェンスを設置するもの。