

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教空特工 第2号
- 2 種 別 管
- 3 事業名 笠原小・中学校(特別教室)空調設備工事
- 4 場 所 多治見市笠原町3387番地の9 他1ヶ所
- 5 契約業者名 株式会社高電
- 6 住 所 多治見市宝町3丁目30番地の2
- 7 変更後の契約金額 8,155,400 円
(当初契約金額) (7,513,000 円)
- 8 工 期 令和3年4月1日 ~ 令和3年9月30日
(当初工期) (令和3年4月1日 ~ 令和3年9月30日)
- 9 概 要
- 【工事概要】
<笠原小学校>
・空調機器設備工事 … 1式
・空調配管設備工事 … 1式
・空調配線設備工事 … 1式
・附帯工事 … 1式
・幹線・動力設備工事 … 1式
- <笠原中学校>
・空調機器設備工事 … 1式
・空調配管設備工事 … 1式
・空調配線設備工事 … 1式
・附帯工事 … 1式
・幹線・動力設備工事 … 1式
・空調設備取替工事 … 1式

10 変更内容及び変更理由

空調設備工事施工中に職員室の空調機(平成7年製)が故障してしまったため、取替工事を追加で施工するもの