

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第7-4号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 スtockマネジメント計画に伴う管渠埋設工事(梅平地区)
- 4 場 所 多治見市笠原町
- 5 契約業者名 松本建設株式会社
- 6 住 所 多治見市笠原町1919-6
- 7 変更後の契約金額 31,114,600 円
(当初契約金額) (27,500,000 円)
- 8 工 期 令和2年12月1日 ~ 令和3年6月30日
(当初工期) (令和2年12月1日 ~ 令和3年6月30日)
- 9 概 要 <補助事業>
管渠工 管径150mmPRP L=389m
マンホール工 組立0号マンホール N=3箇所
組立1号マンホール N=11箇所
小型マンホール N=3箇所
取付管及びびます工 N=43箇所
付帯工 N=1箇所

10 変更内容及び変更理由

- ・試掘の結果、既設取付管が本管に対して水平に接続されている為、マンホール間24スパン、389m下水道本管を深く埋設するもの。(増)
- ・中込注入工においてグラウト材注入から流動化処理土に変更するもの。(減)
- ・地下埋設物が支障となるため、新設マンホールをN=1基本施工とするもの。(減)

上記の理由により増額変更するもの。