

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 交安改第1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 交通安全施設整備工事
- 4 場 所 多治見市日ノ出町他市内一円
- 5 契約業者名 株式会社 松本電機設備
- 6 住 所 多治見市光ヶ丘2丁目29番地
- 7 変更後の契約金額 128,040,000 円
(当初契約金額) (123,200,000 円)
- 8 工 期 令和3年7月16日 ~ 令和4年3月28日
(当初工期) (令和3年7月16日 ~ 令和4年3月28日)
- 9 概 要 照明灯LED化取替工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

- 現地調査の結果、道路照明灯のLED化する数量を変更するもの。
- 現地調査の結果、道路照明灯の支柱に腐食等の損傷が見受けられるものについては、取替工事を追加するもの。