

公表日 年 月 日  
担当課 教育総務課

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教小改第1号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 根本小学校 建具取替工事(第2期)
- 4 場 所 多治見市高根町4丁目6番地の5 地内
- 5 契約業者名 伊佐治建設株式会社
- 6 住 所 多治見市旭ヶ丘10-2-216
- 7 変更後の契約金額 71,040,200 円  
(当初契約金額) ( 70,400,000 円 )
- 8 工 期 令和5年5月16日 ~ 令和5年10月31日  
(当初工期) ( 令和5年5月16日 ~ 令和5年10月31日 )
- 9 概 要 **【工事概要】**  
・建具取替工事 … 1.0式

10 変更内容及び変更理由

2、3階教室16箇所の前面掃出し窓に既設LAN配線があり再利用の必要があったため、既設LAN配線取外し復旧工事を追加変更するもの。