

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教小改第9号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 小学校 網戸設置工事
- 4 場 所 多治見市平野町2丁目80番地 他7校
- 5 契約業者名 櫻井建設株式会社
- 6 住 所 多治見市笠原町2455番地の97
- 7 変更後の契約金額 9,615,100 円
(当初契約金額) (10,120,000 円)
- 8 工 期 令和4年5月11日 ~ 令和4年9月30日
(当初工期) (令和4年5月11日 ~ 令和4年9月30日)
- 9 概 要 **【工事概要】**
・網戸設置工事 … 1.0式
【対象校】
・養正小学校、精華小学校、共栄小学校、昭和小学校、池田小学校、滝呂小学校、南姫小学校、北栄小学校

10 変更内容及び変更理由

各学校の現場調査(再寸)の結果、設計図書との寸法等の相違または、設置場所の変更等学校要望により変更するもの。