

契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号 工水改第3-2号

2 種 別 ほ装

3 事業名 舗装復旧工事

4 場 所 多治見市 小名田町 西ヶ洞 地内

5 契約業者名 日章産業 株式会社

6 住 所 岐阜県多治見市栄町1-6-1

7 変更後の契約金額 19,410,600 円

(当初契約金額) (19,250,000 円)

8 工 期 令和3年5月19日 ~ 令和3年8月6日

(当初工期) (令和3年5月19日 ~ 令和3年8月6日)

9 概 要 舗装工 再生密粒度AS20mmTop t=5cm A=3,363m²
再生細粒度AS13mmTop t=3cm A= 15m²
路盤工 不陸整正 t=30mm A=3,378m²
区画線工 白 実線W=15cm L=421m
白 実線W=30cm L= 31m

10 変更内容及び変更理由

・起工測量の結果、舗装工 再生密粒度AS20mmTOP t=5cm A=33m²、再生細粒度AS13mmTOP t=3cm A=6m² 増工するもの。

上記理由により増額変更するもの