

公表日 年 月 日
担当課 教育総務課

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教小改 第4号
- 2 種 別 防水
- 3 事業名 養正小学校記念館屋根防水改修工事
- 4 場 所 多治見市平野町2丁目80番地 地内
- 5 契約業者名 新興建設株式会社
- 6 住 所 多治見市陶元町61番地
- 7 変更後の契約金額 14,968,800 円
(当初契約金額) (14,300,000 円)
- 8 工 期 令和5年5月8日 ~ 令和5年9月15日
(当初工期) (令和5年5月8日 ~ 令和5年9月15日)
- 9 概 要 **【工事概要】**
・屋根防水改修工事 … 1.0式
・天井補修工事 … 1.0式

10 変更内容及び変更理由

天井補修工事において、既設せっこうボードを撤去したところ、天井下地が木材で施工されており、雨漏りの影響で天井下地に腐食やたわみが発生しているため、既設天井下地の再利用をやめ、既設天井下地撤去および軽量鉄骨天井下地(アンカー共)設置を追加するもの