

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多食セ造工第1号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 (仮称)食育センター造成工事
- 4 場 所 多治見市姫町6丁目 地内
- 5 契約業者名 井戸建設株式会社
- 6 住 所 多治見市昭和町32番地の4
- 7 変更後の契約金額 119,997,900 円  
(当初契約金額) ( 111,100,000 円 )
- 8 工 期 令和元年11月19日 ～ 令和2年6月30日  
(当初工期) ( 令和元年11月19日 ～ 令和2年5月29日 )
- 9 概 要
- |        |    |          |    |
|--------|----|----------|----|
| ・準備工   | 1式 | ・土工      | 1式 |
| ・排水工   | 1式 | ・管渠工     | 1式 |
| ・集水柵工  | 1式 | ・擁壁工     | 1式 |
| ・道路改良工 | 1式 | ・法面工     | 1式 |
| ・下水道工  | 1式 | ・境界ブロック工 | 1式 |
| ・防災工   | 1式 | ・上水道工    | 1式 |
- 10 変更内容及び変更理由  
別紙のとおり