

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 道改第6-4号
- 2 種 別 とび・土工・コンクリート
- 3 事業名 道路改良工事
- 4 場 所 多治見市北丘町8丁目
- 5 契約業者名 日章産業株式会社
- 6 住 所 多治見市栄町1丁目6番地の1
- 7 変更後の契約金額 8,844,000 円  
(当初契約金額) ( 8,536,000 円 )
- 8 工 期 令和4年5月18日 ～ 令和4年8月26日  
(当初工期) ( 令和4年5月18日 ～ 令和4年8月26日 )
- 9 概 要 舗装工 A=1270m<sup>2</sup>  
マンホール蓋取替 N=4箇所  
区画線工 N=一式  
構造物撤去工 N=一式  
仮設工 N=一式

### 10 変更内容及び変更理由

1. 起工測量により、舗装工・区画線工・構造物撤去工の数量を変更するもの。