

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 多教小建第1号
- 2 種 別 建築一式
- 3 事業名 小泉小学校建設工事 建築工事
- 4 場 所 多治見市小泉町7丁目90番地
- 5 契約業者名 岐建・吉川・加藤特定建設工事共同企業体
- 6 住 所 (代表構成員) 岐建株式会社 東濃営業所  
多治見市金岡町4-75
- 7 変更後の契約金額 2,374,557,900 円  
(当初契約金額) ( 2,365,000,000 円 )
- 8 工 期 令和元年7月1日 ~ 令和3年3月19日  
(当初工期) ( 令和元年7月1日 ~ 令和3年3月19日 )
- 9 概 要 建築工事(校舎棟・体育館棟・プール棟・渡り廊下等)  
1. 直接仮設工事 1式  
2. 土工事 1式  
3. 地業工事 1式  
4. 鉄筋工事 1式  
5. コンクリート工事 1式  
6. 型枠工事 1式  
7. 鉄骨工事 1式  
8. 既設コンクリート工事 1式  
9. 防水工事 1式  
10. 石工事 1式
- 10 変更内容及び変更理由  
別紙(変更理由書)のとおり

