

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第1-31号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 公共下水道事業に伴う路面復旧(第1工区)工事
- 4 場 所 多治見市姫町地内
- 5 契約業者名 岐阜舗道株式会社
- 6 住 所 多治見市太平町6丁目106
- 7 変更後の契約金額 18,661,500 円  
(当初契約金額) ( 18,590,000 円 )
- 8 工 期 令和2年5月19日 ~ 令和2年8月28日  
(当初工期) ( 令和2年5月19日 ~ 令和2年8月28日 )
- 9 概 要 【補助事業】  
舗装工 A=1,440㎡  
【起債単独事業】  
舗装工 A=2,010㎡  
【受託事業】  
舗装工 A=93㎡

### 10 変更内容及び変更理由

1. 事前測量結果により、舗装工を変更するもの。(減)
  2. 現地の交通状況より、交通誘導員配置人数を変更するもの。(増)
- 以上により、増額変更するもの。