

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

1 事業番号 工水改第3-5号

2 種 別 ほ装

3 事業名 舗装復旧工事

4 場 所 多治見市 旭ヶ丘8丁目 地内

5 契約業者名 日章産業 株式会社

6 住 所 岐阜県多治見市栄町1-6-1

7 変更後の契約金額 19,030,000 円

(当初契約金額) ( 19,745,000 円 )

8 工 期 令和3年5月26日 ~ 令和3年8月13日

(当初工期) ( 令和3年5月26日 ~ 令和3年8月13日 )

9 概 要 舗装工 再生密粒度AS20mmTop t=5cm A=3,230m<sup>2</sup>  
路盤工 不陸整正 t=30mm A=3,230m<sup>2</sup>  
区画線工 白 実線W=15cm L=1181m  
白 実線W=30cm L= 49m  
白 文字W=15cm L= 34m

### 10 変更内容及び変更理由

・起工測量の結果、舗装工 再生密粒度AS20mmTOP t=5cm A=100m<sup>2</sup>、路盤工 不陸整正 t=3cm A=100m<sup>2</sup> 減工するもの。

上記理由により減額変更するもの