

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管 第 4-1 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 マンホール蓋更新工事
- 4 場 所 多治見市 小名田町 地内
- 5 契約業者名 サンヨー建設(株)
- 6 住 所 多治見市池田町6丁目1番地の6
- 7 変更後の契約金額 15,046,900 円  
(当初契約金額) ( 14,960,000 円 )
- 8 工 期 令和5年5月16日 ~ 令和5年8月31日

### 9 概 要

#### マンホール蓋更新

マンホール蓋更新工 デザイン蓋 T-14 N=40箇所  
次世代型蓋 T-14 N=20箇所

### 10 変更内容及び変更理由

・マンホール蓋の交換に併せて状態の悪い調整リングをN=9個取り替えるもの。

上記の理由により増額変更するもの。