

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第8-1号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 マンホールトイレシステム設置工事
- 4 場 所 多治見市大畑町2丁目 地内
- 5 契約業者名 株式会社井戸建設
- 6 住 所 岐阜県多治見市昭和町32-4
- 7 変更後の契約金額 11,382,800 円  
(当初契約金額) ( 10,395,000 円 )
- 8 工 期 令和2年5月26日 ~ 令和2年9月15日  
(当初工期) ( 令和2年5月26日 ~ 令和2年9月15日 )
- 9 概 要 <補助事業> <起債単独事業>  
土工 N= 1式  
管渠工 φ450 L=20m  
φ200 L=37m  
マンホール工 FRP製貯留弁付 N= 1箇所  
組立0号マンホール N= 1箇所  
小型マンホール N= 1箇所  
付帯工 N= 1式 N= 1式

### 10 変更内容及び変更理由

1. 施設管理者との協議により、舗装復旧範囲を全幅とするもの。(増)