

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 公下管第2-2号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事業名 県道改良に伴う管渠移設工事
- 4 場 所 多治見市市之倉町12丁目地内
- 5 契約業者名 山洋建設興業株式会社
- 6 住 所 多治見市池田町6丁目1番地の6
- 7 変更後の契約金額 4,617,800 円
(当初契約金額) (4,840,000 円)
- 8 工 期 令和2年5月13日 ～ 令和2年9月30日
(当 初 工 期) (令和2年5月13日 ～ 令和2年9月30日)
- 9 概 要 <起債単独事業>
管きよ工 管径200mmPRP L=56m
管径150mmPRP L=9m
マンホール工 組立1号マンホール N=2箇所
組立0号マンホール N=2箇所
小型マンホール N=1箇所
高さ調整工 小型マンホール N=2箇所
付帯工 N=1式

10 変更内容及び変更理由

1. 計画地盤高、起工測量結果を踏まえ、掘削深を浅く変更するもの。
2. 水道管試掘結果を踏まえ、平面線形を変更するもの。
3. 計画地盤高との高さ調整のため、小型マンホール 高さ調整工を追加するもの。(N=2箇所)

以上の理由により、減額変更する。