

## 契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事 業 番 号 公下管 第 7-1 号
- 2 種 別 土木一式
- 3 事 業 名 スtockマネジメント計画に伴う管渠埋設工事
- 4 場 所 多治見市 笠原町 地内
- 5 契 約 業 者 名 松本建設(株)
- 6 住 所 多治見市笠原町1919-6
- 7 変更後の契約金額 20,768,000 円  
(当初契約金額) ( 19,360,000 円 )
- 8 工 期 令和4年5月24日 ~ 令和4年10月31日

- 9 概 要
- ストックマネジメント計画に伴う管渠埋設工事
- 取付管工 φ150 N=52箇所  
φ125 N=33箇所
- 視覚調査工 L=895.8m

### 10 変更内容及び変更理由

- ・本工事近隣において、状態の悪いマンホール蓋の取替をN=1基追加するもの。
- ・道路管理者と協議の結果、舗装本復旧をA=162m<sup>2</sup>追加するもの。

上記の理由により増額変更するもの。