

契 約 内 容 変 更 報 告 書

- 1 事業番号 舗改第2号
- 2 種 別 ほ装
- 3 事業名 主要幹線舗装整備工事
- 4 場 所 多治見市笠原町
- 5 契約業者名 岐阜舗道株式会社
- 6 住 所 多治見市太平町6丁目106
- 7 変更後の契約金額 6,465,800 円
(当初契約金額) (6,237,000 円)
- 8 工 期 令和3年6月1日 ~ 令和3年9月30日
(当初工期) (令和3年6月1日 ~ 令和3年9月30日)
- 9 概 要 道路土工 N=一式
舗装工 A=549m²
区画線工 N=一式
構造物撤去工 N=一式
仮設工 N=一式

10 変更内容及び変更理由

1. 工事区間の既設舗装厚が当初設計よりも厚いため、アスファルト殻の運搬・処分を増工するもの。